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Accelerated Wireless bestrider havning av avtal
gallande tradlost bredband i Kalmar Lan

Accelerated Wireless fick pa mandagen 23 januari beskedet att Regionférbundet i Kalmar Lan och
kommunerna haver avtalet om utbyggnad av ett tradlost bredbandsnit i Kalmar Lan. Accelerated
Wireless bestrider att skal finns for havning av avtalet. Det finns idag ett befintligt och fungerande
tradlost bredbandsnit i Kalmar Léns alla 12 kommuner. Den forsta delen av utbyggnaden, kommunen
Morbylanga ar helt fardigstéalld och avrapporterad. Det befintliga nétet idag téacker ca 50 % av ldnet,
107 000 invanare och 51 000 hushall.

Utbyggnaden i Kalmar Lan inleddes efter det att avtal tecknats under hosten 2004. Natet skulle initialt vara
fardigstallt 1 juli 2005, ett datum som sedan flyttades fram efter problem med tillgang till master och
underleverantorer. Den 7 december 2005 avhdlls ett mote i Kalmar med Regionférbundet dar Accelerated
Wireless redogjorde for hur langt projektet kommit. Fragor vacktes och det beslutades om ett nytt méte 19
januari 2006 dar fragor och krav fran Regionférbundet skulle besvaras. Motet 19 januari genomférdes och
Regionférbundet erhdll svar pa samtliga punkter. Kompletterande fragor vacktes och besvarades vid ett nytt
mote 23 januari. Regionférbundet och kommunerna valde darefter att hava avtalet.

— Vi mottog med stor férvaning beskedet om att Regionforbundet och kommunerna haver avtalet, enligt var
syn felaktigt. Vi har nast intill dagligen vid kontakter med regionen rapporterat var arbetet star. Vi har haft
initiala problem i utbyggnaden, problem som vi med Regionférbundets vetskap I6st. Idag finns det ett
existerande, stabilt och fungerande nat i Kalmar Lans alla 12 kommuner, en av kommunerna ar helt
fardigstalld. Vi har 66 sandare igang i hela lanet, sdger Peter Johansson, vd fér Accelerated Wireless.

— Regionférbundet har fatt Idpande avrapporteringar av oss vid frekventa kontakter och méten. Vid métena
den 19 och 23 januari redovisade vi ndjaktiga svar pa alla utestdende fragor. Tillfredstallande svar gavs om
den finansiella stallningen och vara huvudagares verifierade avsikt att tillskjuta ytterligare medel, tidplanen,
tekniska sporsmal och Tele 2s atagande att erbjuda tjanster i natet. Fragorna och svaren bekraftade att hela
natet slutligt skulle vara fardigstallt i juni 2006. Jag och Accelerated Wireless beklagar att regionen haver
avtalet som gor att invanarna i Kalmar Lan riskerar att bli utan tradlést bredband. Vi bestrider havningen av
avtalet och avser att inleda juridisk process, avslutar Peter Johansson.

For ytterligare information:
Peter Johansson, VD, A2C Accelerated Wireless AB, tel. 0709-992075

Besok aven www.acceleratedwireless.com, www.itprovider.com, www.ipwireless.com och www.umtstdd.org

Accelerated Wireless ar ett internationellt foretag med huvudkontor i Sverige. Accelerated Wireless
etablerar och driver tradldosa bredbandsnit med hog kapacitet som ger hushall, foretag och
organisationer mobil Internetaccess med tele- och datakommunikation. Baserat pa innovativ teknik,
spetskompetens och helhetstankande tillhandahaller Accelerated Wireless mobila bredbandsldsningar i
ndra samarbete med ledande partners. Nordiska riskkapitalbolaget IT Provider ar storsta enskilda dgaren
i Accelerated Wireless.



