

07-06-2002

Nr 17/02

NCC forlater Snøhvit-prosjektet

I februar inngikk Statoil og NCC en intensjonsavtale om utbygging av Snøhvit. På grunn av tidsforskyvninger i prosjektet er denne intensjonsavtalen sagt opp, da NCC og Statoil ikke har blitt enige om en ny pris.

- Statoil ville ikke gi NCC full kostnadskompensasjon for kortere og mer ugunstig byggeperiode. Med bakgrunn i NCCs krav til lønnsomhet i våre forretninger, har det ikke vært mulig å bli enige om en ny pris, sier Espen A. Pay, administrerende direktør i NCC.

Snøhvit-utbyggingen er blitt forsinket på grunn av ESAs undersøkelser. Denne forsinkelsen medfører at NCC ville fått både en kortere og en mer ugunstig byggeperiode.

For ytterligere informasjon:

Espen A. Pay, adm.dir., tlf 22 98 69 99 / 913 10 517

Sigurd Knudsen, sjef for informasjon og samfunnskontakt, tlf 22 98 69 03 / 959 08 166

Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.nccnorge.no

NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200.

NCC

Postadresse
Postboks 93, Sentrum
0101 OSLO

Besøksadresse
Mariboegate 13,
0183 OSLO

Kontakt
Tel: 22 98 68 00
Fax: 22 98 69 23
www.nccnorge.no

Org.nr
NO 911 274 426 MVA